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1 Informazioni sul Documento

1.1 Executive Summary

Il presente documento propone la lista dei Requisiti Utente relativi all’inserimento di alcune
funzionalita relative alla tecnica dei PSU (Project Size Unit) [BUGLO5] in un qualsivoglia
strumento di Project Management.

In particolare, tali funzionalita saranno organizzate in: calcolo, reportistica, export verso il PHD
(Project Historical Database) di un’organizzazione.

1.2 Revisioni

Revisione Data Cambi rispetto la precedente versione
0.0 12/12/2006 Primo Rilascio

1.3 Acronimi

Acronimo Descrizione
F/Q/T Functional / Quality / Technical (riferiti alla natura di un requisito)
FUR Functional User Requirement (= Requisito Utente Funzionale)
H/M/L High/Medium/Low (= Alta / Media / Bassa; riferito alla complessita di un task)
HLR High-Level Requirement (= Requisito di Alto Livello)
M/Q/T Management / Quality /Technical (Gestionale / Qualitativa / Tecnica, riferito alla natura di un task)
PHD Project Historical Database
PSU Project Size Unit (http://www.geocities.com/lbu_measure/psu/psu.htm)
PSUqm PSU per i task Quality-Management (Qualitativi / Gestionali)
PSUt' PSU per i task Technical (Tecnici)
RHLR Refined HLR (= HRL Raffinato)
UR User Requirement (= Requisito Utente)
WBS Work Breakdown Structure

1.4 Riferimenti Bibliografici

[BUGLO05] BUGLIONE L., Project Size Unit — Measurement Manual, version 1.01, PSU-MM-101e, October 2005

[BUGLO6] BUGLIONE L., Dimensionamento e Stima dei Progetti ICT. Un metodo per la valutazione comprensiva degli
aspetti non funzionali , Presentazione, 18 Settembre 2006, URL: www.cnipa.gov.it

[PSU--] BUGLIONE L., Project Size Unit — homepage, URL: http://www.geocities.com/Ibu_measure/psu/psu.htm
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2 Introduzione

Uno degli aspetti di maggior interesse per il personale addetto all’effettuazione di stime &
sicuramente quello di poter ottenere valori con il minor margine di errore possibile e al tempo
stesso di poter impiegare il minor tempo possibile per 1’aggiornamento delle stime a fronte di
variazioni — seppur minime — dei requisiti, in particolare nelle fasi preliminari di un dato progetto.

L’automazione di una data funzionalitd — opportunamente validata e stabile - permette di
aumentare la produttivita dei processi in esame e di minimizzare i tempi necessari alla verifica dei
dati processati con meccanismi manuali o semi-automatici.

2.1 Project Size Unit (PSU)

Project Size Unit (PSU) rappresenta una tecnica di Project Management che, attraverso il
raffinamento dei requisiti utente di alto livello (RHLR) e dei relativi task operativi riportati in una
WBS, permette di poter derivare una misura di dimensione del progetto da associare all’effort
complessivo generato da tali attivita.

Per maggiori dettagli, si faccia riferimento al “Manuale di Misurazione” [BUGLO05] e la
homepage della tecnica [PSU---] .

2.2 Calcolo dei PSU: Spreadsheet vs. tool di PM “improved”

Dalla homepage dei PSU (www.geocities.com/lbu_measure/psu/psu.htm) ¢ possibile
effettuare il download del template di calcolo dei PSU e, come indicato nel Manuale di
Misurazione, il tempo utile per poter calcolare il numero di PSU partendo dalla WBS di un
progetto ¢ nell’ordine di qualche ora.

Utilizzando lo spreadsheet MS-Excel, ad ogni modifica dei requisiti del progetto e
conseguentemente della diagrammazione della relativa WBS, lo Stimatore dovra riportare tali
modifiche sia nel Gantt (come da normale gestione progettuale) che nello spreadsheet dei PSU.
Lavorando sull’entita “task”, un possibile vantaggio per gli Stimatori potra essere quello di
riportare il conteggio e presentazione dei risultati derivanti dal calcolo dei PSU direttamente
all’interno di un tool di Project Management.

Alcuni possibili vantaggi (+):

e Eliminare il tempo necessario al calcolo dei PSU, non dovendo effettuare il ‘copy & paste’ dei
task dal tool di PM allo spreadsheet: lavorando direttamente sui task presenti nel file di
progetto attivo, il conteggio.

e Integrare la reportistica relativa al conteggio e ai dati di progetto presente sullo spreadsheet
con altri dati relativi al progetto gia presenti nel file del tool di PM (es: titolo progetto, Project
Manager, Date Inizio-Fine, SLC utilizzato, ecc.): cio0 facilita la creazione di un record da poter
salvare ed inserire nel PHD aziendale.

Alcuni possibili limiti (-):

e Le modifiche possono implicare cambi a livello di codice sorgente, a fronte dei quali ¢
necessario disporre di risorse di analisi e programmazione con opportuni skill (linguaggio di
programmazione, esperienza, ...) con un tempo richiesto comunque superiore a quello
necessario per modificare lo spreadsheet.

e Indisponibilita dei requisiti tecnici necessari per I’implementazione e modifiche del tool di PM
selezionato.
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2.3 Possibili tool di Project Management (PM)

Nel seguito si riporta una lista di possibili tool di Project Management con relativo URL di
riferimento, elencati in due principali categorie: Commerciali e Open Source.

TOOL COMMERCIALI:

Nome Produttore URL

MS-Project Microsoft http.//office.microsoft.com/it-it/project/default. aspx
Primavera Primavera Systems | Attp://www.primavera.com/

Project.net Project.Net http://www.project.net

Una ulteriore serie di liste ¢ rinvenibile in Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_software

ToOOL OPEN SOURCE:

Nome URL

GanttProject hitp://ganttproject.biz/

dotProject http://sourceforge.net/projects/dotproject/
NetOffice http.//sourceforge.net/projects/netoffice/
GanttPV http://sourceforge.net/projects/canttpv/

Una ulteriore serie di liste € rinvenibile in SourceForge: Attp.//sourceforge.net/

PSU-AU-1.00i
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3 Requisiti Utente

Nelle seguenti sezioni si riportano i Requisiti Utente relativi alla possibilita di automatizzare

direttamente in un tool di Project Management le funzionalita di calcolo, reportistica ed export dei
dati di un dato progetto verso il PHD dell’organizzazione.

Ciascun requisito ¢ identificato da una lettera e da un doppio digit, ad indicare rispettivamente

la tipologia di requisito e il progressivo numerico all’interno di tale tipologia.

3.1 G - Generali

GO1: Tutte le funzionalita relative a PSU andranno presentate attraverso una voce di menu di
primo livello, opportunamente sotto-livellata.

GO02: Si definiscono due tipologie di utenti dell’applicazione: amministratore PSU e utente
PSU. Il primo avra accesso alla modifica del sistema dei pesi (weighting system), mentre il
secondo potra solo utilizzare tali pesi, applicati nel calcolo dei PSU. Si deve prevedere quindi
una finestra di login che riconosca la tipologia di utente, abilitando o disabilitando le relative
funzionalita.

GO03: 11 sistema dei pesi necessario al calcolo dei PSU deve essere stabilito e modificabile
esclusivamente da un utente con diritti di amministrazione e disponibile in sola lettura per gli
utenti dell’applicativo.

GO04: Ogni mese l’applicazione dovra verificare con gli utenti acceduti in qualita di
‘amministratori’ se si desidera modificare il sistema dei pesi attuale o confermarlo per il mese
successivo.

GO05: L’applicazione dovra prevedere 1’inserimento delle opportune colonne di dati, in linea
con quanto previsto dalla tecnica e gia riportato nello spreadsheet MS-Excel disponibile sul
website dei PSU [http://www.geocities.com/lbu_measure/psu/psu.htm] (es: classificazione
task: M/Q/T, fase del SLC, ...)

G06: Le funzionalita di conteggio, reportistica ed export dei dati potranno essere richiamate
sia tramite voce di menu che shortcut e opportuni bottoni sulla toolbar dell’applicativo di PM.
GO07: Per ogni task di ultimo livello deve essere possibile inserire tutti i dettagli previsti nel
template PSU in formato MS-Excel (classificazione MQT, classificazione F/NF, Fase SLC).

3.2 C— Calcolo

CO01: L’applicazione dovra effettuare il calcolo dei PSU, in linea con 1’algoritmo di conteggio
riportato nella versione piu recente del “Manuale di Misurazione”.

C02: Prerequisito per I’effettuazione del calcolo ¢ il completamento dei dati per ciascun task
introdotto nella WBS. In caso contrario, I’applicazione dovra presentare un messaggio di
errore, indicando 1’incompletezza dei dati ed invitando ’utente a completarne I’inserimento.

3.3 R - Reportistica

RO1: L’applicazione dovra effettuare una reportistica del conteggio, riportando in forma
tabellare i seguenti dati:
o numero di PSU

= totale
=  PSU;
* PSUm

o effort in m/d in valore assoluto e in percentuale
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= per fase SLC
= per tipologia task M/Q/T
o numero task in valore assoluto e in percentuale

= per tipologia: tecnici (T) e non tecnici (M/Q)

= per complessita: alta / media / bassa (sia tecnici che non tecnici)

= per fase del SLC

e R02: La reportistica sara prodotta tramite visualizzazione con una secondary window oppure

con registrazione su file in formato TXT, XML, PDF. Nel caso di visualizzazione,
I’applicazione dovra proporre la scelta all’'utente per un eventuale salvataggio dei dati nei
formati sopra indicati.

3.4 E — Export dei dati verso il PHD

e EO01: I dati relativi al progetto e agli elementi di calcolo dei PSU dovranno essere esportati nei
formati CVS, XML, TXT.

e EO02: I gruppi di dati da esportare saranno due: organizzativi e tecnici, in linea con i
suggerimenti forniti nel “Manuale di Misurazione”.

--- Fine del Documento ---
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